



**План сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
МДОБУ №7
2014-2015 учебный год.**

Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования.		
1.1.Включение в годовой план работы ДОУ на 2014 – 2015 постоянно действующий теоретический семинар «Изучаем ФГОС ДО».	периодически постоянно течение 2014 – 2015 учебного года.	Заведующий Тишкова В.А..
1.2.Назначение координатора по подготовке и введению ФГОС ДОв практику работы ДОУ.	17.10.2014г.	Заведующий ДОУ Тишкова В.А.
1.3Консультации для педагогов: – «Что такое ФГОС дошкольного образования» – «ФГОС Общие положения» – «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» – «Требования к разделам основной образовательной программы». – «Организационный раздел основной образовательной программы» – «Требования к развивающей предметно – пространственной среде» – «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» – «Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования».	сентябрь 2014г октябрь 2014г. ноябрь 2014г. декабрь 2014г. январь-февраль 2015г. январь-февраль 2015г. февраль 2015г.	В.А.Тишкова Г.М.Слепнева Л.Г.Пивнева В.А.Тишкова О.И.Фисенко С.Н.Яворская В.А.Тишкова
1.4 Разработка и корректировка образовательной программы ДОУ с целью приведения ее в соответствие с ФГОС дошкольного образования (на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ, Министерства образования МО).	в течение 2014 – 2015 учебного года	В.А.Тишкова
1.5 Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.	май 2014г.	В.А.Тишкова
1.6 Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС ДОв ходе педагогического пробега на итоговом педсовете.	май 2015г.	В.А.Тишкова
1.7 Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2015 – 2016 год.	в течение 2014 – 2015	В.А.Тишкова

	учебного года, май 2015	
2. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования.		
2.1 Обучение педагогов ДОУ на курсах по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.	в течение 2014 – 2015 учебного года	В.А.Тишкова
2.2 Участие в городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО.	в течение 2014 – 2015 учебного года	В.А.Тишкова
2.3 Проведение семинаров и консультаций по проблемам внедрения и реализации ФГОС дошкольного образования.	в течение 2014 – 2015 учебного года	В.А.Тишкова
2.4 Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО.	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года.	В.А.Тишкова
3. Информационное сопровождение внедрения ФГОС дошкольного образования.		
3.1 Информирование общественности, родителей (законных представителей) о ходе внедрения ФГОС дошкольного образования в МДОБУ №7 на официальном сайте учреждения.	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года	Г.М.Слепнева
3.2 Проведение родительских собраний и консультаций с родителями по проблемам введения ФГОС ДО.	периодически, в течение 2014 – 2015 учебного года	Воспитатели
3.3 Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	май 2015г.	В.А.Тишкова

Ознакомлены:

№	Ф.И.О.	подпись	расшифровка подписи
1.	Пивнева Л.Г.		Пивнева Л.Г.
2.	Слепнева Г.М.		Слепнева Г.М.
3.	Фильцова Г.И.		Фильцова Г.И.
4.	Фисенко О.И.		Фисенко О.И.
5.	Яворская С.Н.		Яворская С.Н.
6.	Есикова Е.А.		